


Утверждено
Общим собранием собственников
ТСЖ «Дачный 24 корпус 2»
Протокол № 1 от 31 марта 2024 года



ПЛАН

работ ТСЖ "Дачный 24 корпус 2" на 2024 г.

№ п/п	Наименование работ	Срок проведения	Примечание
1	Утепление фасада под кв.6	Май - июнь	
2	Замена стояка ХВС в кв.27.	Апрель	
3	Дезинфекция и промывка мусоропроводов	Июль	
4	Устранение промерзания стены комнаты кв.48.	Май -июль	
5	Косметический ремонт помещения теплоцентра.	Июнь -июль	
6	Обучение и сдача экзаменов по обслуживанию ИТП теплоцентра.	Июнь - июль	
7	Проверка вентиляционных каналов дома.	Июнь	
8	Работы по подготовке и сдача теплоцентра к отопительному сезону 2023-2024г.	Июнь - июль	

Правление ТСЖ "Дачный 24 корпус 2"